Update programma Digitalisering
Oktober 2026

Gedeelde Zorg



Digitalisering Algemeen

- Projectleiders hebben uitkomsten participatieladder ingevuld en maken uiterlijk 8/10 een addendum op het projectplan inzake inwonersparticpatie

Voortgang per onderdeel/project

Regionale monitoring
- Er zijn aanvullingen op de functionaliteiten van de regio kengetallen, mijlpalen en programma dashboards . Bekijk hier de releasenotes van november..
- Het leveren van data ten behoeve van dashboards gaat traag. Mede door ervaren risico's rondom het delen van data. Er zijn een aantal standaard documenten in voorbereiding waarmee die risico's inzichtelijk worden gemaakt (ze zijn klein) voor FG's en Data analisten. Daarmee worden huidige drempels naar verwachting verlaagd.
- Inmiddels ontwikkeld: effect/impact-, analyse-, markt-, financieel-, plannings- en verzameldashboard. Er wordt gewerkt aan: onderzoek-, proces- en ledendashboards.

Digitale innovatie
- Vraag Maia gaat verder de regio in: in alle gemeenten van onze regio is Maia nu live. Feedback wordt verzameld en verwerkt.
- *AI vragenlijsten* prototypes zijn aangepast aan de feedback en de focus ligt nu op het toetsen met de praktijk, gebruikservaringen en besluitvorming over verdere doorontwikkelingen en eventuele opschaling naar andere disciplines en vragenlijsten. Er wordt een pilot uitgerold en we zijn op zoek naar verschillende partijend die AI-vragenlijsten in de praktijk willen toetsen.

Gegevensbeschikbaarheid acute zorg
- De uitwerking van de use cases; Inzage Crisiskaart, Verwijzing naar Acute ggz en Acute wijkverpleging vorderen gestaag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan technische en juridische uitwerking van deze use cases. Hier gaan later ook andere use cases, zoals de spoedsamenvattingen en andere verwijzingen, voordeel van hebben.
- We zijn bezig met betrokken organisaties met een verkenning van de use case Medicatieverificatie en de samenhang met de ontwikkelingen vanuit het landelijke programma MP9.

Gedeelde Zorg Hub
- De documenten van de Cacao releases en de vernieuwde handleidingen zijn gepubliceerd
- Toolboxen ter ondersteuning van de inhoudelijke Gedeelde Zorg projecten; Gezondheidsvaardigheden, Positieve Gezondheid en Proactieve Zorgplanning worden voorbereid. Succesvolle voorbeelden worden bij de leden opgehaald en gedeeld met de rest van de regio via het platform.
- De GZNO use case PZP zal een groot deel van de communicatie via de GZHub community voeren, zodat alle informatie centraal staat.
- Project- en communicatieplan wordt herschreven naar aanleiding van de huidige fase

Toegang & Toestemming
- Doorontwikkeling van het Regionaal Kader Toegang & Toestemming.
- De afgelopen periode is een geactualiseerde versie uitgewerkt met verdere aanscherping van afspraken rondom toegang tot persoonsgegevens, betrokkenheid van professionals en noodtoegang. Parallel hieraan wordt gewerkt aan de verdere inrichting van governance, informatiebeveiliging, toegang en beheer van het GZNO, in samenwerking met betrokken partners.

Scan de QR code voor extra informatie:
Meer weten over het programma en de organisaties die hier samen aan werken? Digitalisering - Gedeelde Zorg
Of neem contact op met programmamanager Robbert-Jan de Jong: robbertjan@gedeeldezorgmh.nl.





Gedeelde Zorg
Hub Midden-Holland

Update programma Digitalisering
Oktober 2026

Gedeelde Zorg



Gegevensbeschikbaarheid Algemeen

- Het GHZ streeft er naar om in 27Q1 aan te sluiten bij projecten gegevensbeschikbaarheid, indien voldoende capaciteit

GZNO

Digitale zorgprocessen (use cases)

- Verkennend Gesprek (VG) – De ZorgDomein-koppeling wordt de komende weken opgeleverd met ook de terugkoppel-koppeling via Bettr. Deze staat voor de december-release gepland, communicatie naar huisartsen daarna. YOEP en Forta volwassenen tekenen volgende week Joint Controller Agreement voor samenwerking bij de VG's en YOEP gaat daarna ook op korte termijn meedoen samen met de gemeente Krimpenerwaard.
- Wachtlijstbeheer casemanagement dementie – Stuurgroep Tandem heeft ingestemd met herstart met Team 3 en 4 begin december. Alle aanmeldingen voor deze teams komen dan binnen het GZNO binnen en worden door de coördinerend casemanagers met behulp van de aanmeldlijsten geplaatst bij de behandelend casemanagers.
- Proactieve Zorgplanning (PZP) – Op 8 oktober is de pilot officieel van start gegaan toen de laatste bevindingen waren opgelost. Sindsdien zijn er 8 PZP-formulieren ingevuld door 5 verschillende profesessionals. In de Cacao release van november worden de laatste brons-functionaliteiten opgeleverd. Ondertussen wordt bovenregionaal samengewerkt aan het komen tot een gezamenlijke wensenlijst voor zilver, waarbij Midden-Holland in de lead is.
- Leefstijlloket – het FO is bijna klaar. Voorkeursroute is om vanuit HiX met een HiX-order te verwijzen naar het GZNO.
- In het afgelopen programmateam Digitalisering is besloten de use cases NAH en ouderen in een eerste versie onder te brengen in een bredere use case Basis netwerkzorg. In deze use case komen zowel het samenwerken als databeschikbaarheid samen. Met drie kleine pilots wordt de potentie getoetst waarna deze use case template per doelgroep verder kan worden opgepakt.
- Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de use case Sociaal verwijzen (met Coalitie Sociaal Domein).
- De use case Overlegtafel wordt ook bovenregionaal opgepakt, waarbij Limburg in de lead is.
- Op 26 oktober was de release Pumpkin spice.

Servicebeheer

Beheer en communicatie met KPN loopt in deze fase via Gedeelde Zorg.

- Er is een nieuwe functioneel beheerder aangenomen die het beheer in eerste fase en voor kleinere organisaties op zich gaat nemen.
- Update van SLA en DAP wordt samen met KPN voorbereid
- Er wordt nagedacht over een structurele

Technische implementatie GZNO

- Er wordt gewerkt aan een vernieuwd startpakket voor aansluitende partijen, daarmee kan een boost gegeven worden aan het aansluiten op het samenwerkingsplatform (met eWallet, Mitz en gegevensbeschikbaarheid) van alle overige leden, ter voorbereiding van deelname aan use cases.
- Nedap/ONS (Vierstroom Zorg Thuis) en SDB (Zorgpartners) zijn nu aangesloten op het GZNO, in november wordt de deeplink naar CACAO verwacht.

Mitz

- Een eerste lunch met verschillende organisaties over hun kennis over en betrokkenheid bij Mitz heeft goede inzichten gegeven voor het opstellen van het projectplan voor fase 2 en fase 3.
- Gesprekken met Mediis gaande om strategie te bepalen voor aansluitingen huisartsen.

eWallet

- Geen updates.

Vooruitblik/uitdagingen

- Herstart dementie.
- Deeplink ONS en SDB naar CACAO.



Bij vragen, onduidelijkheden, en o.a. de lijst van KUS'ers, voor nieuws en actuele status van het GZNO kunnen gebruikers altijd de Gedeelde Zorg Hub raadplegen.